



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Gabinete/Convênios/NAE - Núcleo de Ações Estratégicas

Endereço: Praça Francisco Orlando Stocco, 35, Centro CEP: 13.490-970 - Cordeirópolis-SP
Fone: (19) 3556-9900 e-mail: convenioscordeiropolis@gmail.com CNPJ 44.660.272/0001-93

Of. 283/2020

Cordeirópolis, 15 de dezembro de 2020

Referência: Resposta ao requerimento nº 22/2020

O segundo semestre de 2020 ainda requer cuidados com a pandemia, dessa forma precisamos unir forças para darmos continuidade aos projetos almejados pela população e buscar o pleno desenvolvimento da cidade de maneira sustentável, para isso reafirmamos o compromisso de fortalecer as relações institucionais entre os poderes Legislativo e Executivo.

Venho pelo presente, em referência ao requerimento do vereador Sr. José Geraldo Botion que é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, quanto ao requerimento cumpre informar que o andamento da obra "rede de água" na Estrada Paulo Botion sofreu um aditamento de prazo por 60 dias por conta do atraso no envio dos tubos, mas os serviços estão a todo vapor, salvo as intempéries de chuvas e que todos os moradores de Cascalho serão contemplados com água tratada, atendendo assim o pedido do nobre vereador.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ ADINAN ORTOLAN
Prefeito Municipal de Cordeirópolis

À Exma. Presidente
Sra. Cássia Moraes –PL
Câmara Municipal de Cordeirópolis – SP
Rua Carlos Gomes - nº 999 - Jardim Jafet – CEP 13490-000

**Minh
Cordeirópolis**

PROTÓCOLO Nº
01223/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
DATA: 22/12/2020 HORA: 09:30
Autoria: Prefeito Municipal

Assunto: Resposta ao Requerimento Nº
22/2020 Requer informações quanto ao prazo
final da obra rede de água na Estrada Paulo

sp.gov.br